

АНЕКС №1 /30.12.2020г.
към договор № 32/25.09.2020г.

Днес, 30.12.2020г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 32/25.09.2020г. и заявление вх.№ 1994/23.12.2020г от Управителя на „ВЕСЛЕС“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: *ЕЛ 59 331X* представлявано от инж. *ЕЛ 59 331X* Директор, в качеството му на Възложител, и
2. „ВЕСЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к „Вл.Варненчик“, бл.408, вх.13, ап.4, ЕИК: *ЕЛ 59 331X* представлявано от *ЕЛ 59 331X* Управител на дружеството, се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 13 „в“ и 15 „с“ до 31.03.2021 година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 31.03.2021г.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:

ЕЛ 59 331X
/инж.



Изпълнител:

Управител на "Веслес" ЕООД



Изготвил:

Съгласувал:

ЕЛ 59 331X

[Handwritten signature]