

АНЕКС №1 /23.11.2020г.
към договор №3/06.08.2021г.

Днес, 23.11.2020г., в гр.Варна на основание чл.9 ,т.3 от сключен договор № 3/06.08.2021г. и заявление вх.№ 1814/12.11.2021г от Управителя на „ВЕСЛЕС“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. „ВЕСЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к „Вл.Варненчик“, бл.408, вх.13, ап.4, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за лесокултурните дейности за обект 1 до 31.12.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на договора се удължава до 31.12.2021година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Възложител:

Директор на ТП ДГС Варна

/инж. Иван Иванов/



Управител

Изпълнител:

„ВЕСЛЕС“ ЕООД:

/С.Кючуков/

Изготвил:

Г.Вълева-юри

Съгласувал:

Инж.Н.Хлебаров-зам.директор