

**АНЕКС №1 /31.12.2021г.
към договор №11/05.01.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 11/05.01.2021г. и заявление вх.№ 2093/23.12.2021г. от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ВЕСЛЕС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к „Вл.Варненчик“, бл.408, вх.13, ап.4, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 13 „я“ и 13 „з1“ до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022година включително.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС

/инж. Ив.Иванов/



Изпълнител:

Управител на „Веслес“ ЕООД:



Изготвил:

Г.Вълчев-инженер-консулт

Съгласувал:

Инж.Вл.Г

Нев-зам.директор