

АНЕКС №1 /31.12.2021г.
към договор №29/07.10.2021г.

Днес, 31.12.2021г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 29/07.10.2021г. и заявление вх.№ 2093/23.12.2021г. от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. „ВЕСЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к „Вл.Варненчик“, бл.408, вх.13, ап.4, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 11 „ц“;19 „а“ и 32 „г“ до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022година включително.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС



Изпълнител:
Управител на „Веслес“ ЕООД:

.....
/С.Кючуков/



Изготвил:
Г.Вълева-юристулт

Съгласув:
Инж.Вл.Георгиев-зам.директор

21.593319