

АНЕКС № 3

към договор № 3/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24003

Днес, ~~17~~ **12.2024** г. в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 3/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2734/13.12.2024 година от Управителя на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ГОРПРОЕКТ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Белослав, ул. „Плиска“ № 11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дона Савова Константинова - в качеството и на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 3/16.01.2024 година за **Обект № 24003** както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24003	433-б	80	252	100	100	100	632

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД
(Дона Константинова)

Ръководител СО:.....
(Валентина Малева)