АНЕКС №2 /20.12.2019г.
към договор № 9/29.07.2019г.

Днес, **20.12.2019г.**. в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 9/29.07.2019г. и заявление вх.№ 2129/20.12.2019г. от Управителя на „Зелени Балкани Варна" , ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. „ Зелени балкани Варна" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов" №10, ет.4, ап.16, ЕИК: 202953008, представлявано от Мартин Владимиров Караджилов- Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 90„м", 90 „н" и 91 „м" до 31.12.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.12.2019година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор наТП ДГС – Ва
/инж.Ив.Иванов/

Изпълнител:
Управител на „ Балкани Варна"ЕООД:....
/М. ов/

Изготвил:

Съгласувал: