АНЕКС №1 /30.12.2020г.
към договор № 11/08.01.2020г.

Днес, **30.12.2020г.**. в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 11/08.01.2020г. и заявление вх.№ 2036/30.12.2020г от Управителя на „Вилидж холидейз" ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: [illegible] редставлявано от инж.[illegible] – Директор, в качеството му на Възложител , и

2.Вилидж холидейз" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала" №9, ет.2, ЕИК: 200145777, представлявано от [illegible] Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 236„б" до 30.06.2021 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 30.06.2021 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор наТП ДГС – Варна:
/ин. [illegible]

Изпълнител:
Управител на „Вилидж холидейз" ЕООД
..... [illegible]

Изготвил: [illegible]

Съгласува[illegible]
Инж.Вл.Г[illegible]