

**АНЕКС №1/27.03.2018г.
към договор № 1/31.01.2018г.**

Днес, **27.03.2018г.**, в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 1/31.01.2018г. и заявление вх.№ 638/23.03.2018г. от Управителя на „Полес комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: *ЧЛ-2 88110* 8, представлявано от инж. *ЧЛ-2 88110* Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.„Вл.Варненчик“ №112, вх.А ЕИК: *ЧЛ-2 88110* представлявано от *ЧЛ-2 88110* - Управител на дружеството и в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Приложение №3, представляващо неразделна част от договора и касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми да бъде отменено по взаимно съгласие на страните.
2. Съставя се ново Приложение №3а, касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна:.....



Изпълнител:
Управител на „Полес комерс“
ЕООД:.....

Изготвил:
Г

ЧЛ-2 88110

Съгласувал:

ЧЛ-2 88110



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3 а

График за добив на дървесина по месеци

Към Договор № 1/31.01.2018 г

обект	График по тримесечие -2018 г				Всичко за обект
	I-тр.	II-тр.	III-тр.	IV-тр.	
18017	30	200	369	250	849

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
Директор ТП ДДС-Варна
/Инд

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....

Ръководител счетоводен отде.....