

**АНЕКС №1/27.03.2018г.
към договор № 13/07.02.2018г.**

Днес, **27.03.2018г.**, в гр.Варна на основание чл. 9 ,т.2 от сключен договор № 13/07.02.2018г. и заявление вх.№ 639/23.03.2018г. от Управителя на „ Грийн парк 2009” ЕООД , между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: **УН. 235110** представлявано от инж. **УН. 235110** – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ **Грийн парк 2009” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: **УН. 235110** представлявано от **УН. 235110** Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Приложение №3, представляващо неразделна част от договора и касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми да бъде отменено по взаимно съгласие на страните.
2. Съставя се ново Приложение №3а, касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна
/инж. **УН. 235110**

Изготвил:

Съгласувал:

УН. 235110

УН. 235110

Изпълнител:

Управител на „Грийн парк
2009” ЕООД: **УН. 235110**



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3 а

График за добив на дървесина по месеци

Към Договор № 13/07.02.2018 г

обект	График по тримесечие -2018 г				Всичко за обект
	I-тр.	II-тр.	III-тр.	IV-тр.	
18008		310	539	470	1319

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТРДГС Варна
/и.к.и

Handwritten signature and stamp of the client.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

Handwritten signature and stamp of the contractor.

Ръководител счетоводен отдел -

Handwritten signature and stamp of the accounting department manager.