

**АНЕКС №1/27.03.2018г.
към договор № 3/01.02.2018г.**

Днес, **27.03.2018г.** в гр.Варна, на основание с чл.9,т.2 от сключен договор № 3/01.02.2018г. и заявление вх.№ 624/21.03.2018г. от Управителя на „Пирин 98” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *ЧЛ. 235118*, представлявано от инж. *ЧЛ. 235118* - Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Пирин 98” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: *ЧЛ. 235118* представлявано от *ЧЛ. 235118* в- Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Приложение №3, представляващо неразделна част от договора и касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми да бъде отменено по взаимно съгласие на страните.
2. Съставя се ново Приложение №3а, касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна: *ЧЛ. 235118*

/ш

Изпълнител:
Управител на „Пирин 98”
ЕООД: *ЧЛ. 235118*
/Г.Де/

Изготвил:
I *ЧЛ. 235118*
Съгласувал:
ЧЛ. 235118

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 32

График за Добив на Дървесина по месеци

Към Договор № 03/01.02.2018 г

| обект 18011 | График по тримесечие - 2018 г | | | | Всичко за обект 695 |
|----------------|-------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|
| | I-тр. | II-тр. | III-тр. | IV-тр. | |
| | | 190 | 300 | 205 | |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП ДПС-Варна
Маж

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

Ръководител счетоводен отдел



Handwritten signature of the contractor's manager.