

**АНЕКС №2/29.06.2018г.
към договор № 5/29.03.2017г.**

Днес, 29.06. 2018г. в гр.Варна, във връзка със заявление вх.№ 1092/26.06.2018г. от управителя на „Еколес“ ЕООД и на основание с чл.10,т.2 от сключен договор № 5/29.03.2017г. , между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. *Ч.Л. Златков* Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Еколес“ ООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Белослав, ул.”Плиска” №11, ЕИК: 103811190, представлявано от К. *Ч.Л. Златков* управител на дружеството,се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 227”ж” и 227 „д” до 29.09.2018 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 29.09.2018 година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна:

Ч.Л. Златков
/инж/

Изпълнител:
Управител на „Еколес“ ЕООД:

Изготвил:

Г.:

Съгласувал:

Ииб