

АНЕКС №.2/28.12.2018г.  
към договор №13/22.08.2018г.

Днес, 28.12. 2018г. в гр.Варна на основание с чл.10,т.2 от сключен договор № 13/22.08.2018г., заявление № 2079/2812.2018г. на Управителя на ЕТ„Лес 2002-Деан Радичков,, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *СА-А 331А*, представлявано от инж. *СА-А 331А* – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. ЕТ„Лес 2002- Деан Радичков” , със седалище и адрес на управление в с.Ново Оряхово, община Долни Чифлик, обл.Варна, ул. „Четвърта” №3, ЕИК: *СА-А 331А* представлявано от *СА-А 331А* -Управител , се подписа споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 278”г” до 31.03.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.03.2019 година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

*СА-А 331А*

Директор на ТП ДГС – Варна:

/инж *СА-А 331А*

Изпълнител:

Управител на ЕТ„Лес 2002- Деан Радичков”

*СА-А 331А*

Изготвил:

*СА-А 331А*

Съгласувал

*СА-А 331А*