

АНЕКС № 1/28.12.2018г.  
към договор №21/28.12.2017г.

Днес, 28.12. 2018г. в гр.Варна, на основание с чл.10,т.2 от сключен договор № 21/28.12.2017г. и заявление вх.№ 2077/28.12.2018г. от Управителя на „Пирин 98” ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *СА-А 331А*, представлявано от инж. *СА-А 331А* Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „Пирин 98” ЕООД, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: *СА-А 331А* представлявано от *СА-А 331А* *СА-А 331А* Управител на дружеството,се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз на насажденията в отдел 297 „г” до 31.03.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.03.2019 година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна: *СА-А 331А*

/инж *СА-А 331А*



Изпълнител:

Управител „Пирин 98”

ЕООД: *СА-А 331А*



Изготвил:

*СА-А 331А*

Съгласувал:

*СА-А 331А*