

**АНЕКС №3/07.12.2018г.
към договор № 10/02.02.2018г.**

Днес, **07.12.2018г.**, в гр.Варна на основание чл. 9 ,т.2 от сключен договор № 10/02.02.2018г. и заявление вх.№ 1953/07.12.2018г. от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: *СА-2 3312* представлявано от инж. *СА-2 3312* – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **Вилидж холидейз“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: *СА-2 3312* представлявано от *СА-2 3312* Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 176„д“ до 31.12.2018 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.12.2018 година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна: *СА-2 3312*

Изпълнител:

Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД *СА-2 3312*

Изготвил:

Съгласувал:

СА-2 3312
СА-2 3312