

**АНЕКС №2/28.12.2018г.  
към договор № 15/02.11.2018г.**

Днес, **28.12.2018г.** в гр.Варна на основание чл. 10 ,т.2 от сключен договор № 15/02.11.2018г. и заявление вх.№ 2018/18.12.2018г. от Управителя на „ Грийн парк 2009“ ЕООД , между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *с.л. 2 3312* представлявано от инж. *с.л. 2 3312* – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ **Грийн парк 2009**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: *с.л. 2 3312* представлявано от *с.л. 2 3312* Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел отдел 227 „д“ до 30.06.2019година включително.
2. Крайният срок на договора се променя до 30.06.2019година включително.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:  
Директор на ТП ДГС – Варна: *с.л. 2 3312*

Изпълнител:  
Управител на „Грийн парк  
2009“ЕООД: *с.л. 2 3312*

Изготвил: *с.л. 2 3312*

Съгласувал: *с.л. 2 3312*