

**АНЕКС №2/29.06.2018г.
към договор № 7/02.02.2018г.**

Днес, **29.06.2018г.**, в гр.Варна на основание чл. 10 ,т.2 от сключен договор № 19/28.12.2017г. и заявление вх.№ 1124/29.03.2018г. от Управителя на „ Грийн парк 2009” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: *СА-2331А*, представлявано от инж. *СА-2331А* Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ **Грийн парк 2009” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: *СА-2331А*, представлявано от *СА-2331А* Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Приложение №3, представляващо неразделна част от договора, изменено с Анекс №1/ 27.03.2018година /Приложение №3"а"/ и касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми да бъде отменено по взаимно съгласие на страните.
2. Съставя се ново Приложение №3 „б”, касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна



Изготвил:

СА-2331А

Съгласувал:

СА-2331А

Изпълнител:

Управител на „Грийн парк 2009” ЕООД:

СА-2331А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

График за добив на дървесина по месеци

Към Договор №7/02.02.2018 г

обект	Всичко за	
	III-тр.	IV-тр.
18015	136	100
		236

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

С. А. 3318

Директор ТП ДГС Варна

С. А. 3318

Ръководител счетоводен отдел: *С. А. 3318*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Триън парк 2009" ЕООД

Управител: *С. А. 3318*

