

**АНЕКС №2/29.06.2018г.
към договор №3/01.02.2018г.**

Днес, **29.06. 2018г.** в гр.Варна, на основание с чл.9,т.2 от сключен договор № 5/01.02.2018г. и заявление вх.№ 1123/29.06.2018г. от Управителя на „Пирин 98” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: **70123318** представлявано от инж. **К.А.А.3318** Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Пирин 98” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: **70123318** представлявано от **70123318** **70123318** Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Приложение №3, представляващо неразделна част от договора, изменено с Анекс №1/ 27.03.2018година / Приложение №3а /и касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми да бъде отменено по взаимно съгласие на страните.
2. Съставя се ново Приложение №3 „б”, касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна:

/инж.

в/



Изпълнител:
Управител на „Пирин 98”
ЕООД:

г.с.



Изготвил:

Съгласувал:

К.А.А.3318
К.А.А.3318

