

АНЕКС №/21.06.2019г.
към договор № 14/02.11.2018г.

Днес, 21.06.2019г., в гр.Варна на основание чл. 10 ,т.2 от сключен договор № 14/02.11.2018г. и заявление вх.№ 1069/20.06.2019г. от Управителя на „ Грийн парк 2009“ ЕООД , между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК:8, представлявано от инж.нов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ Грийн парк 2009“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК:06, представлявано от Ивано Иванов- Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел отдел 227 „ж“ до 30.09.2019година включително.
2. Крайният срок на договора се променя до 30.09.2019година включително.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна



Изпълнител:
Управител на „Грийн парк
2009“ЕООД:..

Изготвил:
Г.Вълева

Съгласувал:
Инж.Валентин

