

АНЕКС № 3 /21.06.2019г.
към договор № 13/07.12.2018г.

Днес, **21.06.2019г.**, в гр.Варна на основание чл. 9 ,т.2 от сключен договор № 13/07.12.2018г. и заявление вх.№ 1069/21.06.2019г. от Управителя на „ Грийн парк 2009” ЕООД, между:

1. ТП ЛГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2010174120008, представлявано от инж. Ч.С.С.С.С.С. Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ Грийн парк 2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: Ч.С.С.С.С.С. представлявано от Ч.С.С.С.С.С. Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели отдел 373 „д”, 377 „а” и 434 „г” до 06.08.2019година включително.
2. Крайният срок на договора се променя до 06.08.2019година включително.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ЛГС – Варна



Изготвил
Г.Вълева-юр

Съгласувал
Инж.Вл.Георги

Ч.С.С.С.С.
Ч.С.С.С.С.

Изпълнител:
Управител на „Грийн парк
2009”ЕООД:.....

Ч.С.С.С.С.
Ч