

**АНЕКС №3/21.06.2019г.
към договор № 7/02.02.2018г.**

Днес, **21.06.2019г.**, в гр.Варна на основание чл. 10 ,т.2 от сключен договор № 7/02.02.2018г. и заявление вх.№ 1069/21.06.2019г. от Управителя на „ Грийн парк 2009“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: У.598510 0038, представлявано от инж. У.598510 - Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ **Грийн парк 2009**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: У.598510 представлявано от У.598510 Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел отдел 380 „г” до 30.07.2019година включително.
2. Крайният срок на договора се променя до 30.07.2019година включително.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна: У.598510



Изпълнител:
Управител на „Грийн парк 2009“ ЕООД: У.598510

Изготвил:

Г.Вълева-юр. У.598510

Съгласувал:

Инж.Вл.Геор. У.598510