

**АНЕКС № 3/26.06.2019г.  
към договор № 1/31.01.2018г.**

Днес, 26.06. 2019г. в гр.Варна, на основание с чл.10,т.2 от сключен договор № 1/31.01.2018г. и подадено заявление вх.№ 1075/ 21.06.2019г. от управителя на дружеството, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: *71.59 8510*, представлявано от инж. *М.И. Иванов* Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул."Вл.Варненчик" №112, вх.А ЕИК: *71.59 8510*, представлявано от *М.И. Иванов* Управител на дружеството,

Се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 346 „Г" до 30.07.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 30.07.2019 година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна, *М.И. Иванов*  
/инж. г.в. Иванов/



Изпълнител:

Управител на „Полес  
Комерс“ ЕООД:...



Изготвил:

Г.Вълева-Юрданова

Съгласувал:

Инж. Н

