

**АНЕКС №1 /26.06.2019г.
към договор № 8/16.01.2019г.**

Днес, **26.06.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 8/16.01.2019г. и заявление вх.№ 1097/25.06.2019г. от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: **У.19 8510**, представлявано от инж. **У.19 8510** – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„Вилидж холидейз“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала” №9, ет.2, ЕИК: **У.19 8510** представлявано от **У.19 8510** – Менаж-Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 15 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 300 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 450 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. – 386 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:
инж. **У.19 8510**



Изпълнител:

Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД:
У.19 8510



Изготвил:

Г.Въ:

Съгласувал:

У.19 8510
У.19 8510