

АНЕКС № ⁵/05.08.2019г.
към договор № 13/07.02.2018г.

Днес, 05.08.2019г., в гр.Варна на основание чл. 9 ,т.2 от сключен договор № 13/07.02.2018г. и заявление вх.№ 1326/05.08.2019г. т Управителя на „ Грийн парк 2009” ЕООД , между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 7017938810 представлявано от инж. [signature] Директор, в качеството му на Възложител

и
2. „ Грийн парк 2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: 7017938810 представлявано от [signature] Управител на дружеството ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели отдел 373 „д”, 377 „а” и 434 „г” до 30.12.2019година включително.
2. Крайният срок на договора се променя до 30.12.2019година включително.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна: [signature]

Изпълнител:

Управител на „Грийн парк 2009” ЕООД: [signature]

Миниатюрно:

[signature]
[signature]
[signature]

