

АНЕКС №1 /27.09.2019г.  
към договор № 9/29.07.2019г.

Днес, 27.09.2019г., в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 9/29.07.2019г. и заявление вх.№ 1652/26.09.2019г. от Управителя на „Зелени Балкани Варна”, ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. „Зелени балкани Варна” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: 202953008, представлявано от Мартин

№ 59 331X Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

4. Да бъде изменена точка 5.1.4 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 0 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 0 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. –344 пл.куб.м. дървесина.
5. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
6. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна № 59 331X  
/инж.Ив.Иванов/

Изпълнител:

Управител на „Зелени Балкани  
Варна” ЕООД: № 59 331X  
/М.Карадж

Изготвил:  
Г.Вид

Системувал:  
Иван Аг

№ 59 331X