

АНЕКС №1/04.12.2019г.
към договор № 5/11.01.2019г.

Днес, **04.12.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 5/11.01.2019г. и заявление вх.№ 2019/03.12.2019г. от Управителя на „Ив Ди Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **"Ив Ди Комерс" ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ж.к."Младост", бл.142, вх.8, ет.7, ап.179, ЕИК: 103830187, представлявано от Иван Радичков Иванов- Управител на дружеството,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 97 „а“, до 31.12.2019година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 31.12.2019г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна
/инж. Иван Иванов/

Изпълнител:

Управител на "Ив Ди Комерс"
ЕООД:.....
/И.Радичков/

Из:
Г.В:

Съгласувал:
Инж.Вл.