

АНЕКС №1/12.12.2019г.
към договор № 15/22.07.2019г.

Днес, 12.12.2019г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 15/22.07.2019г. и заявление вх.№ 2064/12.12.2019г. от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.„Вл.Варненчик“ №112, вх.А ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Венков Попов- Управител на дружеството и в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 471 „д“ до 31.12.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до31.12.2019 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна


/инж.Ив.Иванов/


Изпълнител:

Управител на „Полес комерс“

ЕООД:.....


/К.Попов/

Изготвил:

Г.В. 

Съглас:

Инж.В.  сам директор