

АНЕКС №2 /05.12.2019г.
към договор № 6/11.01.2019г.

Днес, 05.12.2019г., в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 6/11.01.2019г. и заявление вх.№ 2031/04.12.2019г. от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. Вилидж холидейз“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: 200145777, представлявано от Атанас Маринов Иванов- Управител на дружеството,
се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 238„а“ и 443 „е“ до 31.12.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.12.2019 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна

Исполнител:

Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД

Изготвил:
ГП

Съгласил:

Инж. Иван Иванов зам. директор