

**АНЕКС №2 /05.12.2019г.
към договор № 8/16.01.2019г.**

Днес, **05.12.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 8/16.01.2019г. и заявление вх.№. 2031/04.12.2019г.от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2.**Вилидж холидейз“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: 200145777, представлявано от Атанас Маринов Иванов-Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 259„в” до 31.12.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.12.2019 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекстът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор:

Възложител:

Директор на ТП ДГС



Изпълнител:

Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД



Изготвил:

Г.Въле

Съгласувал:

Инж.Вл.Георгиев

Handwritten signature of G. Vele and a large handwritten mark below it.