

АНЕКС №2 /10.12.2019г.

към договор № 9/17.01.2019г.

Днес, **10.12.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 9/17.01.2019г. и заявление вх.№ 2047/06.12.2019г. от Управителя на „Грийн парк 2009“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

и

2. „ **Грийн парк 2009**” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: 200758506, представлявано от Недко Недков-Управител на дружеството ,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел отдел 378 „б” и 378 „к” до 31.12.2019година включително.
2. Крайният срок на договора се променя до 31.12.2019година включително.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна

[Handwritten signature]
Иван Иванов

Изпълнител:

Управител на „Грийн парк 2009” ЕО

[Handwritten signature]
Недко Недков

Изготвил:

Г. Раднева-копие

Съгласил:

Инж.Вл.Георгиев-зам.директор