

АНЕКС №2/04.12.2019г.
към договор № 11/18.01.2019г.

Днес, **04.12.2019г.** в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 11/18.01.2019г. и заявление вх.№ 2019/03.12.2019г. от Управителя на „Ив Ди Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Ив Ди Комерс“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ж.к.“Младост”, бл.142, вх.8, ет.7, ап.179, ЕИК: 103830187, представлявано от Иван Радичков Иванов- Управител на дружеството,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 90 „с“, 90 „т“ до 30.12.2019година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.12.2019г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Ва

инж. Иван Иванов



Изпълнител:

Управител на „Ив Ди Комерс“

ЕООД:

Иван Радичков Иванов

Изготви

Г.Вълг

Съб

зам.директор

41598870