

АНЕКС №2 /17.12.2019г.  
към договор №12/18.01.2019г.

Днес, 17.12. 2019г. в гр.Варна на основание с чл.8,т.2 от сключен договор № 12/18.01.2019г. и заявление № 2065/12.12.2019г. на Управителя на „ФСИ„ ООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. "ФСИ" ООД, със седалище и адрес на управление в с.Засмяно, община Аксаково, ЕИК: 103775417, представлявано от Венцислав Георгиев Василев- Управител на дружеството, се подписа споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 259 „с" до 30.03.2020 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 30.03.2020 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна

Ч. 59 85112  
/инж.И.Иванов/

Изпълнител:

Управител на "ФСИ" ООД

.....

Ч. 59 85112



Изгот

Ч. 59 85112

С

Иа

Ч. 59 85112