

**АНЕКС № 1/30.12.2019г.  
към договор № 4/11.12.2019г.**

Днес, **30.12. 2019г.** в гр.Варна, във връзка със заявление вх.№ 2178/30.12.2019г. от управителя на „Полес комерс“ ЕООД и на основание с чл.9,т.3 от сключен договор № 4/11.12.2019г., между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул."Вл.Варненчик" №112, вх.А ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Венков Попов- Управител на дружеството,

Се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за изпълнение на следните мероприятия-почвоподготовка и залесяване на горски култури в отдел 11 „М“, считано до 31.01.2020година.
2. Крайния срок на договора се променя на 31.01.2020година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:

  
/инж. Иван Иванов/

Изпълнител:

Управител на „Полес Комерс“ ЕООД:

  
/К. Попов/

Изготви:  
Г.Въл

Съгласув:

Инж.Н.Хлебаров-зам.директор