

**АНЕКС № 2/30.01.2020г.
към договор № 4/11.12.2019г.**

Днес, **30.01. 2020г.** в гр.Варна, във връзка със заявление вх.№ 217/29.01.2020г. от управителя на „Полес комерс“ ЕООД и на основание с чл.9,т.3 от сключен договор № 4/11.12.2019г., между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик” №112, вх.А ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Венков Попов- Управител на дружеството,

Се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за изпълнение на следните мероприятия-почвоподготовка и залесяване на горски култури в отдел 11 „м”, считано до 30.04.2020година.
2. Крайния срок на договора се променя на 30.04.2020година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:

Изпълнител:

Управител на „П
Комерс“ ЕООД:

Инициал

.....тор

Съгласувал

И:

