

АНЕКС №4/30.03.2020г.
към договор № 6/11.01.2019г.

Днес 30.03.2020г. в гр.Варна на основание чл.10 ,т.2 от сключен договор № 6/11.01.2019г. и заповед № 553а/30.03.2020г от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД между:

1. ТП ДТС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 20 617 200 3, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. Вилидж холидейз“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: 200145777, представлявано от Атанас Маринов Иванов- Управител на дружеството,
се подписва настоящото споразумение за следното:

1. Дълготрайността на срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 2, 8, „а“ 44 „е“ до 11.07.2020 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 11.07.2020 година.
3. Вички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неотделима част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДТС – Варна
Инж.И.И.Иванов

Изпълнител:
Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД

Изготвил:
Г.Вълева-юрик
Съгласувал:
Инж.Вл.Георгиев-зам. директор