

**АНЕКС №4 /30.03.2020г.  
към договор № 9/29.07.2019г.**

Днес, **30.03.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 9/29.07.2019г. и заявление вх.№ 556а/30.03.2020г. от Управителя на „Зелени Балкани Варна”, ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„ Зелени балкани Варна” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: 202953008, представлявано от Мартин Владимиров Караджилков- Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 90„м”, 90 „н” и 91 „м” до 20.12.2020 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 20.12.2020година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

**Възложител:**

Директор на ТП ДГС – Варна:.....  
/инж.Ив.Иванов/

**Изпълните:**

Управител на „Зелени Балкани  
Варна” ЕООД:.....  
/М.Караджилков/

Изготвил:

Г.Валева-юрисконсулт

Сигласуван:

Инж.Вл.Георгиев