

**АНЕКС №.1/30.12.2020г.
към договор № 20/24.02.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.** в гр.Варна на основание чл.8,т.2 от сключен договор № 20/24.02.2020г. и заявление вх.№ 1996/23.12.2020г. от Управителя на „Авто трейд 08” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: **201593312**, представлявано от инж. **У.593312** – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **"Авто трейд 08" ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Долни чифлик, ул. "Ботевска", №32, ЕИК: **У.593312** представлявано от **У.593312** Управител на дружеството,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 192"в" до 31.03.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 31.03.2021г.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна



Изпълнител:

Управител на "Авто трейд 08"
ЕООД:.....

У.593312

Изготвил:

Съгласувал:

Ина

У.593312

У.593312