

**АНЕКС №3/30.12.2020г.
към договор № 18/24.02.2020г.**

Днес, 30.12.2020г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 18/24.02.2020г. и заявление вх.№ 2038/30.12.2020г. от Управителя на „Ив Ди Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: ~~ЕА-59 331А~~ представлявано от инж. ~~ЕА-59 331А~~ - Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Ив Ди Комерс“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ж.к.„Младост“, бл.142, вх.8, ет.7, ап.179, ЕИК: ~~ЕА-59 331А~~ представлявано от ~~ЕА-59 331А~~ Управител на дружеството,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 87 „д“; 276 „ж“ и 241 „ш“ до 30.06.2021 година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:



Изпълнител:

Управител на „Ив Ди Комерс“

ЕООД: ~~ЕА-59 331А~~

Изготвил:

~~ЕА-59 331А~~

Съгласувал:

I

~~ЕА-59 331А~~