

**АНЕКС №1 /30.12.2020г.  
към договор № 1/31.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 1/31.01.2020г. и заявление вх.№ 2037 /30.12.2020г. от управителя на „Зелени Балкани Варна“ ЕООД, , между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *ЕЛ 59 331А*, представлявано от инж.*ЕЛ 59 331А* – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. „**Зелени балкани Варна**” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: *ЕЛ 59 331А*, представлявано от *ЕЛ 59 331А* . Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

5. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 205 „И” и 442 „Б” до 31.03.2021 година включително.
6. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.03.2021 година.
7. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
8. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:  
Директор на ТП ДГС – Варна:



Изготвил:

Съгласил:

*ЕЛ 59 331А*

Изпълнител: *ЕЛ 59 351А*

Управител на „Зелени Балкани  
Варна” ЕООД:

*ЕЛ 59 331А*

