

**АНЕКС №1 /30.12.2020г.
към договор № 15/14.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 15/14.01.2020г. и заявление вх.№ 2039/30.12.2020г. от Управителя на „Грийн парк 2009“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: ~~ЕИ.59 33118~~, представлявано от инж.~~ЕИ.59 33118~~ – Директор, в качеството му на Възложител , и

и
2. „ Грийн парк 2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: ~~ЕИ.59 33118~~ представлявано от ~~ЕИ.59 33118~~ в-Управител на дружеството , се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 382 „х” до 30.06.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му. Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:

Изготвил:

~~ЕИ.59 33118~~

~~ЕИ.59 33118~~



Изпълнител:

Управител на „Грийн парк 2009” ЕООД:

~~ЕИ.59 33118~~

