

**АНЕКС №1 /30.12.2020г.
към договор № 16/14.01.2020г.**

Днес, 30.12.2020г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 16/14.01.2020г. и заявление вх.№ 2039/30.12.2020г. от Управителя на „Грийн парк 2009“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: ~~ЕА-59 331А~~ представлявано от инж. ~~ЕА-59 331А~~ Директор, в качеството му на Възложител , и

и
2. „ Грийн парк 2009“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: ~~ЕА-59 331А~~ представлявано от ~~ЕА-59 331А~~ Управител на дружеството , се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 427 „е“ и 379 „д“ до 31.03.2021 година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 31.03.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:

инж. ~~ЕА-59 331А~~



Изготвил:

Съставил:

~~ЕА-59 331А~~

[Handwritten signature]

Изпълнител:

Управител на „Грийн парк 2009“ ЕООД:



~~ЕА-59 331А~~