

**АНЕКС №2 /30.12.2020г.
към договор № 7/06.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 7/06.01.2020г. и заявление вх.№ 2035/30.12.2020г от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: **ЧЛ-59 331А** представлявано от инж.**ЧЛ-59 331А** – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.„Вл.Варненчик“ №112, вх.А ЕИК: **ЧЛ-59 331А** представлявано от **ЧЛ-59 331А** – Управител на дружеството, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 270 „к“ и 331 „б“ до 30.06.2021 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 30.06.2021 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:



Изпълнител:

Управител на „Полес Комерс“ ЕООД:.....



Изготвил:

и

Съгласувал:
Инж. Вл. Гец

Handwritten signatures and the ID number **ЧЛ-59 331А** are present over the text.