

**АНЕКС №3 /30.12.2020г.
към договор № 14/14.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 14/14.01.2020г. и заявление вх.№ 2037/30.12.2020г. от Управителя на „Зелени Балкани Варна”, ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: **ЕЛ-59-3312**, представлявано от инж.**ЕЛ-59-3312** - Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„Зелени балкани Варна” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: **ЕЛ-59-3312** представлявано от **ЕЛ-59-3312** Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 205 „л” до 31.03.2021 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.03.2021 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна
ЕЛ-59-3312



Изготвил:

ЕЛ-59-3312

Съгласувал:

ЕЛ-59-3312

Изпълните

Управител на „Зелени Балкани Варна” ЕООД:
ЕЛ-59-3312

