

АНЕКС №4 /30.12.2020г.
към договор № 19/24.02.2020г.

Днес, 30.12.2020г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 19/24.02.2020г. и заявление вх.№ 2040/30.12.2020г. от Управителя на „Пирин 98“ ООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: *EA-5933128* представлявано от инж. *EA-5933128* Директор, в качеството му на Възложител,

и

2. „Пирин 98“ ООД, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: *EA-5933128* представлявано от *EA-5933128* правител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 256,,к“ до 30.06.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:



Инициалите:
Управител на „Пирин 98“
ООД: *EA-5933128*



Изготвил:

Съгласувал:

EA-5933128

[Handwritten signature]