

АНЕКС №1/30.12.2020г.
към договор № 6/06.01.2020г.

Днес, 30.12.2020г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 6/06.01.2020г. и заявление вх.№ 2038/30.12.2020г. от Управителя на „Ив Ди Комерс“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 20159331X представлявано от инж. Е. С. 59331X – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. „Ив Ди Комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ж.к.„Младост“, бл.142, вх.8, ет.7, ап.179, ЕИК: 20159331X представлявано от Е. С. 59331X в- Управител на дружеството,
се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 205 „н“ и 87 „н“ до 30.06.2021 година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна: Е. С. 59331X



Изпълнител:

Управител на „Ив Ди Комерс“ ЕООД:..... Е. С. 59331X

Изготвил:

Съгласувал:

Е. С. 59331X