

**АНЕКС №1 /30.12.2020г.
към договор № 10/06.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 10/06.01.2020г. и заявление вх.№ 2040/30.12.2020г. от Управителя на „Пирин 98” ООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *ЕЛ-59 331А* представлявано от инж. *ЕЛ-59 331А* Директор, в качеството му на Възложител ,

и

2. **„Пирин 98” ООД**, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: *ЕЛ-59 331А* едставлявано от *ЕЛ-59 331А* Управител на дружеството,се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 331„м” до 30.06.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна
ЕЛ-59 331А
/инж. *ЕЛ-59 331А*



Изпълнителя:
Управител на „Пирин 98”
ООД: *ЕЛ-59 331А*



Изготвил:
ЕЛ-59 331А
Съгласувал:
Инж
ЕЛ-59 331А