

**АНЕКС №3 /30.12.2020г.
към договор № 12/18.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 12/18.01.2020г. и заявление вх.№ 2036/30.12.2020г от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: ~~СА-59 331А~~, ..представявано от инж.~~СА-59 331А~~ Директор, в качеството му на Възложител , и

2.**Вилидж холидейз” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала” №9, ет.2, ЕИК:~~СА-59 331А~~, представлявано от ~~СА-59 331А~~ Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 298„ж”; 332”д” и 209 „о” до 30.06.2021 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 30.06.2021 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна



Изпълнител:

Управител на „Вилидж холидейз” ЕООД



Изготвил:

СА-59 331А

Съгласувал:

СА-59 331А