

**АНЕКС №3 /30.12.2020г.
към договор № 9/06.01.2020г.**

Днес, **30.12.2020г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 9/06.01.2020г. и заявление вх.№ 2020/29.12.2020г. от Управителя на „Добрич лес 2011“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, БИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„Добрич лес 2011“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Отец Паисий“, №11 партер, БИК: 201645970, представлявано от Атанас Ганчев Христов- Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 323 „р“; 328”о“; 333 „л“ и 356 „а“ до 31.03.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 31.03.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Вар
/инж.Ив. Иванов/



Изпълнител:
Управител на
ЕООД.....
/Ат.Христов/



Изготвил:
Г.Вълсва-юрисконсулт

Съгласувал:
Инж.Вл.Георгиев