

**АНЕКС №2 /31.03.2021г.  
към договор № 16/14.01.2020г.**

Днес, **31.03.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 16/14.01.2020г. и заявление вх.№ 547/30.03.2021г. от Управителя на „Грийн парк 2009“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

и  
2. **„ Грийн парк 2009“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: 200758506, представлявано от Недко Недков-Управител на дружеството , се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 379 „д“ до 14.07.2021година включително.
  2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 14.07.2021г.
  3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
  4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.
- Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

**Възложител:**

Директор на ТП ДГС – Варна.....  
/инж.Ив.Иванов/

**Изпълнител:**  
Управител на „Грийн парк  
2009“ЕООД:.....  
/Н.Недков/

Изготвил:

Г.Вълсва-юристически

Съгласу:

Инж.Вл.і сортир-зам.директор