

**АНЕКС №4 /06.07.2021г.
към договор № 7/06.01.2020г.**

Днес, **06.07.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 7/06.01.2020г. и заявление вх.№ 1075/05.07.2021г.от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.„Вл.Варненчик“ №112, вх.А ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Венков Попов- Управител на дружеството, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдел 270 „к“ до 30.11.2021 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 30.11.2021 година.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна *Ив. Иванов*
/инж. Ив.Иванов/



Изпълнител:

Управител на „Полес Комерс“ ЕООД:..... *К. Попов*
/К.Попов/



Изготвил:

Г.Вълева-юрисконсулт *Г.Вълева*

Съгласувал

Инж.Вл.1 *Ив. Иванов*

Ив. Иванов
Ив. Иванов