

**АНЕКС №2 /30.06.2021г.
към договор № 15/14.01.2020г.**

Днес, **30.06.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 15/14.01.2020г. и заявление вх.№ 1032/29.06.2021г. от Управителя на „Грийн парк 2009“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

и

2. **„ Грийн парк 2009“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост“ бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: 200758506, представлявано от Недко Недков-Управител на дружеството , се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 382 „х“ до 14.07.2021година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 14.07.2021г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:

ЕЛ.59 831А*

Изпълнител:

Управител на „Грийн парк 2009“ ЕООД:

ЕЛ.59 831А*

Изготвил:

ЕЛ.59 831А*

Съставил:
Инж.Вл.1

ЕЛ.59 831А*